

Planning d'installation des compteurs de télérelève de juin à aout 2025

Commune Branchement	juin-25				juil-25					août-25			
	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35
ANDELU													
AUTEUIL													
AUTOUILLET													
BEHOUST													
BOISSY-SANS-AVOIR													
GALLUIS													
GOUPILLIERES													
JOUARS-PONTCHARTRAIN													
MILLEMONT													
PRUNAY-LE-TEMPLE													

Prochaines échéances d'installation des compteurs de télérelève par commune

Septembre à décembre 2025	2026
Beynes, Elancourt, Garancières, Grosrouvres, La Queue-lez-Yvelines, Le Mesnil-Saint-Denis, Marcq, Mareil-sur-Mauldre, Méré, Neauphle-le-Vieux, Saint-Germain-de-la-Grange, Thoiry	Bazainville, Bazoches-sur-Guyonne, Boinvilliers, Flexanville, Gambais, Gambaieuil, Le Perray-en-Yvelines, Le Tremblay-sur-Mauldre, Les Essarts-le-Roi, Les Mesnuls, Levis-Saint-Nom, Magny-les-Hameaux, Mareil-le-Guyon, Maulette, Milon-la-Chapelle, Montainville, Montfort-l'Amaury, Orgerus, Osmoy, Richebourg, Rosay, Saint-Forget, Saint-Lambert-des-Bois, Saint-Martin-des-Champs, Saint-Rémy-l'Honoré, Saulx-Marchais, Tacoignières, Vicq, Vieille-Église-en-Yvelines, Villiers-le-Mahieu

nota : ces informations seront mises à jour régulièrement